



*1. Bürgermeister Stefan Braun bei der Schlussabnahme der Baumaßnahmen zur Dorferneuerung in Pfaffenhofen mit der Fa. Enghard Bau GmbH, dem Amt für ländliche Entwicklung Oberpfalz und dem Ingenieurbüro Renner + Hartmann Consult*

### **Schlussabnahme der Baumaßnahmen zur Dorferneuerung in Pfaffenhofen**

Die Baumaßnahmen zur Dorferneuerung in Pfaffenhofen wurden vorzeitig abgeschlossen. Im Zuge dessen erfolgte Anfang Juli die Schlussabnahme zwischen dem Markt Kastl, vertreten durch den 1. Bürgermeister Stefan Braun und der Firma Enghard Bau GmbH aus Amberg.

Der Marktgemeinderat hat im letzten Jahr in seiner Sitzung im August 2019 die Firma Enghard Bau GmbH aus Amberg als wirtschaftlichsten Bieter für die Baumaßnahmen zur Dorferneuerung beauftragt. Die Arbeiten begannen sodann schon im September 2019. Hierzu wurde aufgrund der Totalsperrung des Dorfplatzes eine Behelfsausfahrt auf die B299 errichtet.

Vor der Winterpause, die die Baumaßnahmen ab Mitte Dezember 2019 einstellte, wurden die Kanal- und Regenwasserleitungen vom Friedhof zum Dorfplatz verlegt und auch ein spezielles Einlaufbauwerk für das Wasser aus den höher gelegenen Feldern und Wiesen geschaffen.

Anfang März dieses Jahres wurden die Arbeiten dann fortgesetzt. Die restliche Erneuerung der Regenwasser- und Kanalrohre wurde zuerst durchgeführt. Danach wurden bereits die Pflasterarbeiten vorbereitet. Der Weg zur Kirche wurde vom Asphalt befreit und neu gepflastert. Auch das Kriegerdenkmal wurde neu gestaltet. Schaltkästen für Telefon, Internet und Strom wurden versetzt. Im Juni wurden dann die bestehenden Asphaltdeckschichten abgefräst und anschließend neu eingebaut.

Laut Planung der Baufirma sollten die Baumaßnahmen zur Dorferneuerung in Pfaffenhofen erst im August fertiggestellt werden.

Die Kosten für die Dorferneuerung spalten sich zum einen in die Kosten für die Kanalsanierung und zum anderen in die Kosten für die Dorferneuerung. Die Kosten der Kanalsanierung belaufen sich auf etwa 220.000 €. Die Dorferneuerung auf etwa 776.000 €. Die Dorferneuerung wird in Höhe von

417.000 € durch das Amt für ländliche Entwicklung Oberpfalz gefördert, sodass der Eigenanteil des Marktes Kastl noch bei 359.000 € liegt.

Im Rahmen der Dorferneuerung Pfaffenhofen wurden auch Privatmaßnahmen gefördert, so zum Beispiel die Neugestaltung der Kirche St. Lampert mit Sanierung der Klausen.

Im Herbst wird die Maßnahme mit der Pflanzung von Bäumen, der Anbringung einer neuen Anschlagtafel und der Erstellung einer Sitzgruppe abgeschlossen.

Bei den Baumaßnahmen zur Dorferneuerung in Pfaffenhofen handelte es sich stets um eine unfallfreie Baustelle. Die Arbeiten gingen natürlich einher mit gewissen Einschränkungen und Behinderungen. Deshalb bedankt sich der Markt Kastl bei den Anwohnern herzlich für ihr Verständnis.